

## Miljösamverkans aktiviteter 2025

| Aktivitet                               | Jan                   | Feb                                      | Mars | April          | Maj                               | Juni     | Juli | Aug                   | Sep                                       | Okt                 | Nov                         | Dec          |
|---|-----------------------|--|------|----------------|-----------------------------------|----------|------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Tillsyn</b>                          |                       |  |      |                |                                   |          |      |                       |   |                     |                             |              |
| Uppströmsarbete                         | <--Start maj 2024     | Tillsynsperiod 2/5 2024-30/4 2025        |      |                | Projektet sammanställs            |          |      |                       | Projektet redovisas                       |                     |                             |              |
| Klimatanpassning hälsoskydd             | Projektplan klar 20/1 | Material tas fram, klart 30/4 2025       |      |                | Tillsynsperiod 2/5 2024-30/8 2025 |          |      |                       | Projektet sammanställs                    | Projektet redovisas |                             |              |
| Dagvattenhantering                      |                       |  |      |                |                                   |          |      | Projektplan klar 31/8 | Material tas fram, klart 30/11            |                     | Tillsynsperiod sammanställs |              |
| <b>Handläggarestödet</b>                |                       |  |      |                |                                   |          |      |                       |   |                     |                             |              |
| Kyltorn                                 | Projektplan klar 20/1 | Arbete med handläggarestödet, klart 26/4 |      |                | Stödet redovisas                  |          |      |                       |   |                     |                             |              |
| Masshantering                           |                       |  |      |                |                                   |          |      | Projektplan klar 31/8 | Arbete med handläggarestödet, klart 30/12 |                     |                             |              |
| <b>Utbildningar</b>                     |                       |  |      |                |                                   |          |      |                       |   |                     |                             |              |
| Provtagning                             |                       | Datum bestäms senare                     |      |                |                                   |          |      |                       |   |                     |                             |              |
| Miljö kvalitetsnormer                   |                       |  |      |                |                                   |          |      |                       | Datum bestäms senare                      |                     |                             |              |
| <b>Handläggareträffar + tematräffar</b> |                       |  |      |                |                                   |          |      |                       |   |                     |                             |              |
| Miljö- och hälsa                        |                       |  |      | 9-10 apr       |                                   |          |      |                       |   |                     |                             |              |
| Avfall                                  |                       | 19-feb                                   |      |                |                                   | Digitalt |      |                       | Digitalt                                  |                     |                             | Digitalt     |
| Förorenade områden                      |                       |  |      |                | Bestäms senare                    |          |      |                       |   |                     |                             |              |
| Små avlopp                              |                       |  |      |                |                                   | 04-jun   |      |                       |   |                     |                             |              |
| Lantbruk                                |                       |  |      |                |                                   |          |      |                       |   | 15-okt              |                             |              |
| Hälsoskydd                              |                       |  |      |                |                                   |          |      |                       |   |                     | 20-nov                      |              |
| Info nya inspektörer                    |                       |  |      |                |                                   |          |      |                       | 04-sep                                    |                     |                             |              |
| <b>Styrning av Miljösamverkan</b>       |                       |  |      |                |                                   |          |      |                       |   |                     |                             |              |
| Beredningsgrupp                         | 22-jan                |  |      |                | 14-maj                            |          |      |                       | 10-sep                                    |                     |                             |              |
| Styrgrupp                               |                       | 05-feb                                   |      |                | 27-maj                            |          |      |                       | 25-sep                                    | Strategidag 5-nov   |                             |              |
| Presidier                               |                       |  |      |                |                                   |          |      |                       | 26-sep                                    |                     |                             |              |
| Kontaktpersoner                         |                       |  |      |                | 07-maj                            |          |      |                       |   |                     |                             |              |
| <b>Verksamhetsplanering</b>             |                       |  |      |                |                                   |          |      |                       |   |                     |                             |              |
| Verksamhetsplan 2025 -                  |                       |  |      | Aktivitetsförs | Beslut VP                         |          |      |                       |   | Tidplan 2025        | Projektgrupp                | Förslag till |

|      |  |                |                   |  |      |                      |  |
|------|--|----------------|-------------------|--|------|----------------------|--|
| 2027 |  | lag klart 30/4 | 2025-2027<br>29/5 |  | klar | er 2025<br>tillsätts | aktiviteter i<br>VP 2026<br>senast 31/12 |
|------|--|----------------|-------------------|--|------|----------------------|--|



