

Miljösamverkans aktiviteter 2023

Aktivitet	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	
Tillsyn															
Avfall	Projektplan klar 20/1	Material tas fram, klart 28/4			Tillsynsperiod 2/5-30/11						Projektet sammanställs	Projektet redovisas			
Vårdlokaler								Projektplan klar 31/8	Material tas fram, klart 30/11		Tillsynsperiod 1/12-31/7 Projetet sammanställs och redovisas i september 2023.				
Handläggargrupp															
Skönhetsingrepp	Projektplan klar 20/1	Arbete med handläggargruppen, klart 8/5			Stödet red. 31/5										
Avfall som blir produkt								Projektplan klar 31/8	Arbete med handläggargruppen, klart 29/12				Stödet redovisas		
Utbildningar															
Politiker ny mandatper.			21-mar												
Avfall farliga egensk.	(datum bestäms senare)														
Handläggarträffar + tematräffar															
Miljö- och hälsa	(datum bestäms senare)														
Förorenade områden			09-mar												
Små avlopp					10-maj										
Lantbruk										17-okt					
Hälsoskydd											22-nov				
Info nya inspektörer									06-sep						
Nyckeltal+behovsutredn.				28-apr											
Styrning av Miljösamverkan															
Beredningsgrupp	26-jan				16-maj				14-sep						
Styrgrupp		09-feb			31-maj				28-sep						
Presidier									29-sep						
Kontaktpersoner				18-apr											
Verksamhetsplanering															
Verksamhetsplan 2024-2026	Beredningsgrupp upp diskussion förslag 26/1	Förslagen på remiss till kommunerna tom 31/3		Kontaktpe rs. Disk. förslag 18/4	Beslut VP 2024-2026 31/5					Tidplan 2024 klar	Projektgrupper 2024 tillsätts	Förslag till aktiviteter i VP 2025 senast 31/12			

